

Centrul pentru Comunicare Strategică și  
Combatere a Dezinformării

Anexa nr.2  
la Regulamentul cu privire la  
activitatea grupului de lucru în  
domeniul achizițiilor publice  
aprobate prin HG 10/2021

APROB

Director  
Ana REVENCO

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru semestrul I anul 2024

| Nr. d/o | Denumirea operatorului economic | Nr. Contr. | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Obiectul achiziției  | Valoarea/obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapă de executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclamații înaintate | Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului |
|---------|---------------------------------|------------|----------------------------|---|--|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|--|
| 1       | Aparatul Președintelui RM       | 01         | 11.03.2024                 | -                                       | Servicii de locațiune/comod at                                   | 117.600,00                   | -                   | În proces                         | -                                 | -                    | -   | Lipsă de obiecții  |
| 2       | I.P. CTIF                       | 1          | 20.03.2024                 | -                                       | SI Contabilitatea Unică Bugetară (CUB)                           | 10.409,08                    | -                   | executat                          | -                                 | -                    | -   | Lipsă de obiecții  |
| 3       | I.P. CTIF                       | 2          | 05.04.2024                 | -                                       | Serviciul de întreținere a SI de evidență contabilă în aut.publ. | 5.400,00                     | -                   | În proces                         | -                                 | -                    | -   | Lipsă de obiecții  |
| 4       | ÎM de Stat Communications SRL   | 3          | 18.04.2024                 | -                                       | Stand mobil pentru panou TV                                      | 29.200,00                    | -                   | executat                          | -                                 | -                    | -   | Lipsă de obiecții  |
| 5       | SRL Limani – Grup               | 4          | 25.04.2024                 | -                                       | Scaune   | 42.500,00                    | -                   | executat                          | -                                 | -                    | -   | Lipsă de obiecții  |

|    |                  |              |            |   |   |           |   |           |   |   |   |   |                   |
|----|------------------|--------------|------------|---|---|-----------|---|-----------|---|---|---|---|-------------------|
| 6  | SRL SMADIC & Co  | 5            | 24.05.2024 | - | Mese  | 75.282,00 | - | În proces | - | - | - | - | Lipsă de obiectii |
| 7  | Acvilin Grup SRL | 6            | 10.06.2024 | - | Scaune  | 7.160,00  | - | executat  | - | - | - | - | Lipsă de obiectii |
| 8  | I.P. STISC       | 43/PS/<br>24 | 12.06.2024 | - | E-administrare,<br>Managementul<br>documentelor,<br>Controlul<br>executării<br>documentelor | 33.232,50 | - | În proces | - | - | - | - | Lipsă de obiectii |
| 9  | I.P. STISC       | 5            | 12.06.2024 | - | Acces și<br>actualizare SI<br>Resurse Umane<br>și servicii IaaS<br>(mediu de<br>găzduire)   | 19.232,50 | - | În proces | - | - | - | - | Lipsă de obiectii |
| 10 | Pantea Dionisie  | 7            | 17.06.2024 | - |   | 95.900,00 | - | În proces | - | - | - | - | Lipsă de obiectii |

\*În conformitate cu pct. 46 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziții publice aprobat prin GH 10/2021 „Grupul de lucru asigură monitorizarea executării contractelor de achiziție publică înlocuind rapoartele în acest sens semestrial și anual, conform anexei nr. 2. Rapoartele respective includ informații cu privire la etapa de execuție a obligațiilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamațiile înaintate și sancțiunile aplicate, mențiuni cu privire la calitatea executării contractului etc. Rapoartele sunt plasate pe pagina web oficială a autorității contractante, iar în lipsa acestuia – pe pagina web oficială a autorității ierarhic superioare către a se subordonează sau a autorității administrației publice locale de nivelul al doilea”.

Executor:

Consultantă principală a Direcției Consolidarea Rezilienței Capasșivă Carolina CĂPĂȚINĂ  
(secretară a grupului de lucru pentru achiziții)

Președintele grupului de lucru pentru achiziții  Oxana RANGA  
(Șef Serviciu Administrativ)